中国中车 CRRC 中国中车集团有限公司

关于中国中车科研项目结题验收情况的通报

中国中车集团有限公司各一级子公司，中国中车股份有限公司各一级子公司：

为加快科技成果转化应用，推进科技创新与产业创新深度融合，支撑实现中车“四全目标”，依据《中国中车科研项目结题验收管理办法》，各子公司完成了2024年合同到期科研项目的研究工作，总部各项目主管部门采取会议验收或资料验收的方式组织了结题验收。现将有关情况通报如下：

一、总体情况

（一）项目质量稳步提升，整体通过率保持高位。科信部通过开展科技管理培训、强化前期验收指导等举措，有效提升了项目结题效率，项目结题通过率维持在较高水平。从具体数据来看，2024年12月到期的中车级科研计划项目共419项，399个项目在科技管理平台提交了结题验收意见，20项提交延期申请。经各主管部门组织验收，评级为“优秀”的项目有249项，占比62.4%；评级为“合格”的项目有150项，占比37.6%；项目通过率为95.23%，科研项目执行质量与成果产出效率稳步提升。

（二）多元技术融合发展，支撑产业导向凸显。科研项目精准对接“双赛道双集群”产业发展需求，涉及轨道交通装备和清洁能源装备核心技术攻关与产品研发、新材料、人工智能、智能运维、产品+系统+等多个重点领域，各主管部门从严审查项目结题成果资料，筑牢原创性底线，科研项目创新成果丰富，为技术更新和产品迭代提供有力支撑。

各项目主管部门2024年到期项目结题验收情况统计分布见下表，子公司结题验收情况统计分布见附件。

序号	主管部门	提交延期申请	提交验收意见	验收优秀	优秀占比	验收合格	合格占比
1	科信部	3	87	59	67.82%	28	32.18%
2	铁路业务事业部	13	148	95	64.19%	53	35.81%
3	城市交通事业部	2	53	28	52.83%	25	47.17%
4	产业发展事业部	1	74	44	59.46%	30	40.54%
5	中车工业研究院	1	35	21	60.00%	14	40.00%
6	数智事业部	0	2	2	100.00%	0	0.00%
7	合计	20	399	249	62.41%	150	37.59%

二、存在问题

（一）基础材料工作不扎实、提报验收材料不规范。子公司级别执行项目验收材料审查不够严格，提交的中车级结题材料存在不规范的情况，如大连所《基于机器人的铸造清理智能装备关键技术研究与应用示范》项目（编号2023CKA359）、启航新能源公司《漂浮式海上风电系泊系统电动化技术研究》项目（编号2024CXB502）提交的结题验收资料中，未提交合格的结题验收表。

（二）项目执行管控不够严格，进度滞后现象仍有发生。多个

项目存在不同程度的进度滞后问题，滞后时间普遍在6-12个月。如沈阳公司牵头承担的《长钢轨运输装备关键性能基础数据技术研究》项目（编号2023CTB103）存在未按合同时间完成、研究开展不深入、成果不符合合同约定等问题，主管部门已责成该项目延期验收，按合同约定开展补充研究工作。

（三）科研资金使用规范性不足，科技预算管控存在短板。如大同公司《轨道车辆室内空气质量监控与主动净化智能系统研究与开发》项目（编号2022CYB198），存在科技经费使用及预算编制不规范问题，该项目实际支出不足合同预算的50%，主管部门已对其提出改进要求，一方面严格管控进度、精准化科技经费预算编制、细化开支科目，另一方面要求项目管理部门联合财务部门定期核查，及时调整实施方案与资源配置，规范科研资金使用。

（四）成果转化意识薄弱，成果转化与产业化应用有待增强。如中车电动《Q25W双源公路重卡牵引车研制》项目（编号2023CKB268），存在因政策合规性而无法上路运营的问题，项目团队未取得该新型产品的牌照，且未充分开展可靠性试验进行产品验证，导致没有实现科研成果的转化应用，主管部门已督促其后续应通过运营规划实现市场订单应用价值。

（五）各主管部门间验收松紧度不统一，标准尺度把握有差异。在结题验收材料审核方面，部分主管部门对材料进行审查时，未严格审验材料的数据来源、准确性、真实性等情况；在成果指标审核方面，部分主管部门未要求评审专家组严格按照结题验收评价标准

进行验收打分，存在评分虚高现象。各项目实施单位和主管部门应进一步严格按照科研管理制度中的验收评价标准做好结题资料的准备、项目的验收审查工作。

三、后续要求

为规范和加强中车科研项目管理，加快推进新技术、新产品、新工艺和新材料等的研究工作，请各项目主管部门和子公司按照项目研究计划及时组织结题验收工作，同时重点做好以下方面：

（一）强化项目全流程管控，确保执行质量。各子公司要全面梳理项目管理薄弱环节，确保科管人员作为项目重要成员，深度参与项目全流程管理，在项目立项阶段，子公司要强化可行性论证，组建跨领域评审团队对技术路线、市场前景进行全面评估；在执行阶段，子公司对滞后项目应及时预警并制定整改措施；在验收阶段，主管部门需严格执行中车级项目结题验收标准，控制项目结题验收通过率、优秀率。

（二）完善成果转化体系，提升产业化效率。各子公司要在立项初期谋划做好成果转化工作，科研项目要与市场需求、技术推广、知识产权运营等相结合，要有明确的产业化应用场景，坚决杜绝“为了立项而立项、为了职称而立项”的“短视”想法；完善成果转化激励政策，充分调动创新积极性，各子公司要及时组织专题对接会，匹配应用场景，推动成果快速落地。

（三）规范资金使用管理，强化预算约束。各子公司要严格执行《科技经费预算管理办法》《科研项目费用管理办法》，强化预算

刚性约束；各子公司应加强科研经费动态监控，由科技管理部门与财务、投资、人力资源等部门统一口径，建立从预算、执行、监督、评价全过程管理机制，提高科技经费的投入产出效益；项目团队要精细化开展科技经费预算编制，严格规范执行研发费用统计核算，财务人员、科管人员要深度参与项目研发全过程。

（四）加强知识产权管理，提升保护运用能力。各子公司要树立“研发即保护”理念，在项目立项时同步制定知识产权布局方案，由知识产权专员全程参与技术研发过程，及时对核心技术申请专利、软件著作权等知识产权；各子公司要强化国际知识产权风险防控，在涉外项目中提前开展专利预警分析，规避侵权风险。

（五）深化创新生态建设，培育高素质人才队伍。各子公司要持续推进产学研用协同创新，扩大与高校、科研院所的合作广度与深度；将重大科研项目作为人才历练的重要载体，通过“导师制”“项目负责人制”等方式，加快青年技术骨干成长；形成“鼓励创新、宽容失败”的良好氛围，为轨道交通装备和清洁能源装备科技创新提供强大动力。

结题验收是项目管理过程的重要环节，各单位要以此次通报为指引，总结经验、正视不足，全面查摆项目管理的短板弱项，抓好各项工作落实，持续提升中车轨道交通装备与清洁能源装备的科研项目管理效能与成果质量，不断增强中车科技创新能力与核心竞争力，为支撑“双赛道双集群”“四全目标”实现作出新的更大贡献。

附件：子公司项目结题验收情况汇总表

中国中车集团有限公司办公室

2026年1月4日

抄送：铁路业务事业部、城市交通事业部、产业发展事业部、数智事业部。