中国中车 CRRC 中国中车集团有限公司

关于印发2026年总部信息化项目工作计划及管理要求的通知

总部各部门，信息公司：

为贯彻落实《中国中车数智转型总体方案》《中国中车总部信息化项目管理办法》，围绕中车数智化转型“1116N”整体规划及数智转型任务全景图，科信部组织开展了2026年总部信息化项目需求征集工作，并与运营部（数智办）组织公司办、战略部、财务部、审计风险部等部门对申报项目进行了联合评审，现印发2026年总部信息化项目工作计划（详见附件1、2）。请各部门、信息公司严格按照《中国中车总部信息化项目管理办法》《总部信息化资产集中统一管理实施方案》相关要求，高质量推进各项目投资建设。有关要求通知如下：

一、总体情况

2026年共收集到信息化项目建设需求33项，经评审组评审，最终确定列入2026年工作计划33项，共涉及总部14个部门，总投资预算11315.4万元，计划于2026年6月至2027年12月分批完成建设。其中：

A类项目（应用系统开发类）由运营部（数智办）组织评审，共26项，预算8090.4万元，覆盖15个业务域，涉及21项转型任务、29项子任务，主要包括：数智董事会平台、外事系统数智化改造、数字档案馆子系统、数智党建项目、战略投资数智化转型项目、运营管理数智化平台、环境风险监测预警平台、财务大共享系统、科技管理系统、线索到回款（LTC）数据应用项目等；

B类项目（标准软硬件采购类）由科信部组织评审，共7项，预算3225万元，主要包括：信创实验云（四期）、信创基础软件采购、计算机终端采购、数据安全能力建设、统一互联网出口设备升级等。

二、相关要求

（一）落实数智转型要求。数智办是数智转型总体工作方案制定及落实的牵头机构，统筹指导业务部门和信息公司围绕集团统一的应用架构框架（18个应用域、78个应用组）和数据架构框架（16个数据主题域组、69个数据主题域），按照“5A架构”方法论，系统开展业务架构、数据架构、应用架构、技术架构和安全架构的梳理与设计。2026年A类项目要根据《中国中车数据架构构建指南》的方法路径，按照相应工作模板开展数据治理工作，重点围绕数据资源目录、数据标准、数据模型及数据分布四个核心组件，推进数据架构从单一业务板块向集团整体统筹的优化与完善，强化主数据和基础数据统筹管理，

按要求推进数据入湖。在应用架构落地方面，按照解码业务、映射功能、聚合应用、梳理集成、规划系统、开发实施“六步法”推进系统建设，依托中车统一技术底座，采用微服务方式构建以应用域为边界的应用群，实现应用技术底座统一、数据上下贯通、业务横向拉通。

（二）系统梳理业务流程。业务部门是信息系统建设及应用的主责部门。请各业务部门立足本领域核心职能，围绕数智转型目标，深入梳理业务流程、业务规则及协同关系，以集团统一的业务架构（16个一级业务域、69个二级业务组、609个三级业务能力/流程）为指引，形成清晰的业务架构图与流程图，厘清业务痛点、优化节点及数字化需求。涉及财务、党建、科技等重点统筹统建项目的业务部门，须按照集团统一规划，开展业务流程标准化梳理，推动实现全流程跟踪穿透、全级次穿透式监管。

（三）加强项目质量管理。信息公司是信息系统建设主要承担单位。针对各项目要明确项目负责人，对项目的质量、进度、投资预算进行严格管理，定期汇报项目进度，建设方案制定、系统上线、项目验收等重大节点须向数智办和科信部申请评审，确保项目符合集团整体数字化转型战略布局。按照《中国中车数智转型总体方案》和《中国中车总部信息化项目管理办法》的相关要求，遵循集团统一的数据架构、应用架构和技术架构标准，制定A、B类项目建设方案（模板见附件3），于2026

年4月30日前报数智办和科信部。

（四）规范项目启动与过程管控。所有A、B类项目均须签订《项目建设任务书》（模板见附件4）。A类项目由数智办、业务部门及信息公司三方签订；B类项目由科信部与信息公司签订。请相关部门与信息公司依据年度工作计划，于2026年4月30日前完成任务书签订，作为项目正式启动、验收和考核的依据。项目实施过程中，如因业务需求、技术方案、资源或环境等因素需调整项目范围、内容、进度或预算，须严格执行变更管理流程。由提出方填写《信息化项目变更申请表》（模板见附件5），经数智办（A类项目）或科信部（B类项目）组织评审批准后方可实施。未经批准的变更不予认可。

三、保障措施

2026年是落实《中国中车数智转型总体方案》的关键之年，总部信息化建设项目数量与投资规模均实现大幅增长，对项目统筹管理和建设质量提出了更高标准和要求。数智办、科信部、各业务部门及信息公司要充分发挥数智转型联合工作组机制优势，强化协同联动，形成工作合力，压实责任，统筹做好年度信息化项目的组织推进、资源保障与风险防控。所有项目必须严格遵循“先设计、后开发”原则，在完成5A架构设计并通过数智办、科信部联合审核后，方可启动系统建设开发工作，科信部与数智办将协同业务部门加强对项目建设的过程监督，定期召开项目例会，组织方案、上线及验收评审，并依据《中国

中车总部信息化项目管理办法》对项目进度、质量与投资进行检查，确保项目建设符合集团数字化转型战略布局。

数智办（A类）项目联系人：马忠明，010-51862178

科信部（B类）项目联系人：李德伟，010-51862142

附件：1.2026年总部信息化项目工作计划（A类项目）

2.2026年总部信息化项目工作计划（B类项目）

3.A、B类信息化项目建设方案模板

4.项目建设任务书模板

5.信息化项目变更申请表

中国中车集团有限公司办公室

2026年3月12日