中国中车 CRRC 中国中车集团有限公司

关于中车人工智能统一服务平台推广上线工作安排的通知

中国中车集团有限公司各一级子公司，中国中车股份有限公司各一级子公司:

为深入贯彻落实国务院国资委“人工智能+”行动计划，统筹推进集团公司人工智能发展，培育人工智能共性技术和解决方案，集团公司完成了中车人工智能统一服务平台（以下简称“统一服务平台”）开发，并通过百日攻关和2024年国务院国资委13个人工智能场景进行了验证。定于2026年3月1日起，在集团公司全面推广统一服务平台上线，现将有关工作通知如下:

一、统一服务平台推广上线工作目标

集团公司、股份公司各一级子公司（以下简称“各子公司”）人工智能工作全面使用统一服务平台功能，主要包括算力调度子平台、数据管理子平台、模型管理子平台、训练推理子平台、智能体开发子平台等五部分。具体分为三个阶段。

（一）第一阶段（截至2026年4月30日）

1.统一服务平台云端上线。各子公司完成初始化和培训，编制统一服务平台上线方案，完成1-2个应用场景试点应用。

2.上线应用范围。各子公司2025年、2026年人工智能重大、重点科研项目以及数智转型“1116”管理类人工智能场景建设项目全部纳入统一服务平台管理。

3.平台访问方式:

（1）对已接入集团统一身份认证系统的子企业：访问集团统一身份认证平台（地址http://iam.crrcgc.cc）完成登录并跳转至统一服务平台;

（2）对未接入集团统一身份认证系统的子企业：访问统一服务平台(地址http://ai.zhuolun.crrcgc.cc/ai-platform/?aidevops=1）通过账号密码直接登录。

（二）第二阶段（截至2026年6月30日）

1.云端深化应用。按照本企业统一服务平台上线方案使用统一服务平台，构建动态管理机制，数据集规模、模型调用量实现20%以上增长，科研项目全部按计划纳入平台管理，制造型子公司智能体应用数量不少于5个。

2.边端平台开发与测试。完成统一服务平台边端部分开发和测试。

（三）第三阶段（截至2026年12月31日）

1.全面完成云端上线任务。全面落实本企业统一服务平台上线方案各项任务，数据集规模、模型调用量实现50%以上增

长，科研项目按计划完成阶段验收，培育不少于10个高价值场景，制造型子公司智能体应用数量不少于10个。

2.边端平台推广上线。完成统一服务平台边端推理部分上线应用，实现有边端部署需求企业的全覆盖。

二、统一服务平台上线工作内容

（一）上线工作准备

1.网络调试。未使用过统一服务平台的企业，3月7日前，请本企业信息部门按照统一服务平台IP地址和端口号（见附件1），完成网络策略开通与调试，能够正常登录平台。

2.租户账户申请。各子公司设统一服务平台租户管理员1名，3月5日前，需开通或调整企业租户账户的子公司填写统一服务平台租户开通申请表（见附件2），信息公司于3月8日前完成系统帐号创建、权限配置并发送相关子公司。各租户管理员应参加平台上线培训，后续负责管理租户内本企业用户账号开通及权限配置。

3.用户培训。3月20日前，根据统一服务平台租户申请情况，分批次组织完成上线培训（具体培训方式和时间另行通知）。

4.编制企业使用统一服务平台方案。3月31日前，各子公司依据统一服务平台上线要求和企业实际应用情况，确定本企业上线目标和具体管理内容，编制本企业统一服务平台上线工作方案（模板见附件3），通过邮件报总部智能办。

（二）人工智能云（边）算力管理

5.建立云端算力审批机制。各子公司采用线下方式申请使用青岛大数据中心智算基础设施，根据企业算力应用实际，提前2天填写“人工智能算力资源申请表”（见附件4），经本单位分管领导或主管部门负责人签字盖章后通过邮件发信息公司。信息公司应于2个工作日内完成审批并开通算力资源。算力（网络）租赁费用，由信息公司根据2026年招标情况，结合2025年实际情况，提出服务清单，经总部科信部组织专家组审核批准后，统一发布执行。

6.强化边端算力的归口管理。3月20日前，各子公司填写“企业边端算力使用情况统计表”（见附件5），通过邮件报总部智能办。6月30日前，建立边端算力动态管理机制，原则上企业新增边侧算力（自建或租用）应报集团公司审批。

7.完善算力资源管理办法。4月30日前，信息公司牵头编制人工智能算力基础设施管理办法，形成征求意见稿。

8.建立算力动态监控机制。强化自主可控算力的使用，原则上自主可控使用比例应超过80%。总部按月度对子公司算力使用情况进行通报，主要包括算力类型、使用数量、资源利用率等。

（三）人工智能数据集管理

9.完善数据集采集机制。针对场景不同规模的数据需求，完善“系统集成”和“网盘上传”两种数据采集机制；规范数据采集方式，优先使用系统集成的方式采集数据，单个文件超

过500M或文件数量过多的，可通过网盘形式上传；逐步推动统一服务平台与企业信息系统数据集成，实现两级数据一体化管理。

10.数据集全流程试点。3月31日前，各子公司根据本企业实际，选择1-2个场景完成人工智能数据集全流程试点，主要包括数据采集、标注等。

11.完善数据集管理制度。4月30日前，中车研究院牵头编制人工智能高质量数据集管理办法，形成征求意见稿。

12.完善数据集质量测评机制。6月30日前，中车研究院牵头建立基于平台自测+机构综合评价的数据集质量测评模式，将模型训练数据集质量达标纳入模型应用条件考核及相关项目考核指标。

13.建立数据集动态管理机制。加强人工智能数据集动态管理，4月1月起，各子公司要逐步形成本企业人工智能高质量数据集动态管理机制，根据人工智能应用场景开发需求，逐步完善企业人工智能数据资源目录和数据集建设。总部按月度对子公司数据集情况进行通报，主要包括数据资源目录、数据资源规模等。

（四）人工智能大模型管理与训练

14.大模型应用试点。4月30日前，各子公司根据本企业实际情况，选择1-2个场景完成人工智能场景应用试点，有条件的企业应通过高质量数据集完成场景模型的训练，其他企业

应选择平台既有模型开展应用。

15. 完善斫轮大模型管理制度。4 月 30 日前，中车研究院牵头编制中车斫轮大模型管理办法，形成征求意见稿。

16. 强化大模型全生命周期管理。6 月 30 日前，中车研究院牵头，健全斫轮大模型全生命周期管理机制，开展模型评测和应用情况评估，完善模型准入、淘汰机制。

17. 建立大模型应用监控机制。总部按月度对子公司大模型应用情况进行通报，主要包括大模型被调用次数、Token量等。

（五）智能体开发与应用场景建设

18. 智能体与应用场景试点。4 月 30 日前，各子公司根据本企业实际情况，选择 1-2 个场景完成人工智能场景应用试点，智能体开发数量不少于 1 个。

19. 开展智能体平台迁移工作。各子公司梳理企业已建设的场景智能体清单，依据智能体复杂度、业务场景应用情况有序推进场景智能体向云端智能体平台迁移（操作指南见附件 6），6 月 30 日前，完成智能体向云端智能体平台的迁移。

20. 高价值场景总结评价。6 月 30 日前，完成上半年人工智能场景应用总结，推广企业优秀案例；11 月 30 日前，完成 2026 年人工智能高价值场景评选，总结推广先进经验。

21. 建立智能体和应用场景监控机制。总部按月度对子公司年度人工智能开发工作进行通报，主要包括智能体开发数量、应用场景开发数量等。

三、统一服务平台上线工作要求

（一）强化组织保障。各子公司要根据本企业数智转型和人工智能应用实际，明确统一服务平台上线工作的归口部门，指定专人负责此项工作，将于3月5日前，将归口部门负责人和专项工作负责人通过邮件报总部智能办。

（二）强化目标管控。人工智能应用是中车数智转型的重点工作内容，各子公司要加强应用场景需求管理，按照集团人工智能总体工作要求，做好目标分解，确保工作质量和进度。

（三）强化例会调度。将统一服务平台上线工作纳入集团人工智能周、月度例会管理。周例会由智能办、各子公司部门和专项负责人参加；月例会由集团、子公司分管领导、智能办以及企业部门和专项负责人参加。

（四）强化沟通协调。信息公司、中车研究院、电信项目组要组织专门团队，做好统一服务平台上线技术支持和平台运维管理，建立问题快速响应和分级分类处理机制，完善信息共享和交流平台，确保各阶段工作有序推进。

（五）强化业务培训。智能办根据企业上平台实际，分阶段安排不同层次的业务人员进行专题培训，不断提升人工智能专业技术人员、各级管理人员应用水平。

（六）联系方式:

管理：总部科信部智能办屈小强，电话：17801004381，邮箱：015500001126@crrcgc.cc

算力：信息公司吴新，电话：18710041701，邮箱：wuxin.xxgs@crrcgc.cc

平台：信息公司李平，电话：18610750370，邮箱：liping.xxgs@crrcgc.cc

附件：1.统一服务平台IP地址和端口信息表

2.统一服务平台租户开通申请表

3.统一服务平台上线工作方案

4.人工智能算力(网络)资源申请表

5.企业边端算力使用情况统计表

6.智能体迁移操作指南

科技质量与信息化部

2026年3月4日